COMUNE DI MASSA DI SOMMA
Città Metropolitana di Napoli

REV.	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	REDATTO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	APPROVATO APPROVED	AUTORIZZATO AUTHORIZED

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN EDIFICIO STRATEGICO REGIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MARINI, 1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

IL SINDACO

.....

Scala / Scale

TITOLO DEL GRAFICO

CRONOPROGRAMMA

Rev. mod. CAD / CAD mod. rev.

ELABORATO 20

Classe d'archivio e progressivo – Account class & progressive

Rev. 0

LAVORAZIONI	I MESE				II MESE				III MESE				IV MESE				V MESE				VI MESE			
	SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE			
DEMOLIZIONI	●	●																						
SCAVI			●	●	●																			
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO						●	●	●	●															
STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA									●	●	●													
MURATURE ED INTONACI											●	●	●	●										
IMPIANTO IDRAULICO ED ELETTRICO													●	●	●	●								
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI																●	●	●	●					
INFISSI																			●	●				
TINTEGGIATURE																					●	●	●	●
	EURO 18'012,93				EURO 50'209,72				EURO 78'974,20				EURO 90'183,21				EURO 101'392,21				EURO 114'000,00			