


ID Nome attività Durata

1 AVANZAMENTO LAVORI: 0% PARI A € 0,00 (importo lordo 

lavori)

0 g

2 AVANZAMENTO LAVORI: 8.33% PARI A € 75 833,33 

(importo lordo lavori)

0 g

3 AVANZAMENTO LAVORI: 16.66% PARI A € 151 666,670 

(importo lordo lavori)

0 g

4 AVANZAMENTO LAVORI: 25% PARI A € 227 500,00 

(importo lordo lavori)

0 g

5 AVANZAMENTO LAVORI: 33.33% PARI A € 303 333,33 

(importo lordo lavori)

0 g

6 AVANZAMENTO LAVORI: 41.67% PARI A € 379 166,67 

(importo lordo lavori)

0 g

7 AVANZAMENTO LAVORI: 50% PARI A € 455 000,00 

(importo lordo lavori)

0 g

8 AVANZAMENTO LAVORI: 58.33% PARI A € 530 833,33 

(importo lordo lavori)

0 g

9 AVANZAMENTO LAVORI: 66.67% PARI A € 606 666,67 

(importo lordo lavori)

0 g

10 AVANZAMENTO LAVORI: 75% PARI A € 682 500,00 

(importo lordo lavori)

0 g

11 AVANZAMENTO LAVORI: 83.33% PARI A € 758 333,33 

(importo lordo lavori)

0 g

12 AVANZAMENTO LAVORI: 91.67% PARI A € 834 166,67 

(importo lordo lavori)

0 g

13 AVANZAMENTO LAVORI:100% PARI A € 910 000,00 

(importo lordo lavori)

0 g

14 365 g

15 VIA VESERI 205 g

16 Allestimento cantiere 1 g

17 Demolizioni scavi e rimozioni 60 g

18 Pavimentazione stradale 115 g

19 Opere di regimazione delle acque e muretti 45 g

20 Marciapiedi e pavimentazione pedonale 55 g

21 VIA VESERI - SLARGO 34 g

22 Pulizia dell'area, demolizioni scavi e rimozioni 8 g

23 Rete fognaria 7 g

24 Pubblica illuminazione 7 g

25 Pavimentazione pedonale 13 g

26 Arredo urbano e opere a verde 4 g

27 Smobilizzo cantiere 2 g

28 VIA DE FILIPPO (marciapiedi) - PARCHEGGIO 48 g

29 Allestimento cantiere 1 g

30 Demolizioni scavi e rimozioni 7 g

31 Fondazione stradale 10 g

32 Pavimentazione stradale e dei marciapiedi 10 g

33 Muratura perimetrale 15 g

34 Segnaletica orizzontale e verticale 3 g

35 Smobilizzo cantiere 2 g

36 VIA SANTA 83 g

37 Allestimento cantiere 1 g

38 Demolizioni 20 g

39 Pavimentazione stradale 50 g

40 Opere di regimazione delle acque 10 g

41 Smobilizzo cantiere 2 g

42 TRAVERSA VIA DE FILIPPO - LARGO LAVA DEL'44 89 g

43 Allestimento cantiere 1 g

44 Demolizioni 15 g

45 Pavimentazione stradale 60 g

46 Opere di regimazione delle acque 10 g

47 Smobilizzo cantiere 3 g
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